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TRAVAUX PREPARATOIRES 
POUR LA PASSERELLE

SECURISATION HALL 
BATIMENT VOYAGEURS

CREATION D’UNE GARE ROUTIERE

SIGNALISATION
NIORT — LA-ROCHELLE

PARKING PROVISOIRE

SECURISATION CAMPANILE

TRAVAUX DE VOIES ET MAINTENANCE

MODERNISATION LA ROCHE-SUR-YON — LA ROCHELLE RENOUVELLEMENT DE LA VOIE 
LA ROCHELLE — LA PALLICE

SIGNALISATION
NIORT — LA-ROCHELLE

CONSTRUCTION DE LA PASSERELLE 

AMENAGEMENT DU PARVIS & DES ESPACES PUBLICS

MODERNISATION DES SERVICES AUX CLIENTS

MISE EN ACCESSIBILITE PMR − REHAUSSEMENT DES QUAIS

RENOVATION DES VERRIERES, DU HALL, DES MARQUISES ET DES MENUISERIES

JANVIER 2020 >> AVRIL 2020

AVRIL 2020 >> MAI 2020

NOVEMBRE 2020 >> FEVRIER 2022

JANVIER 2020 >> FEVRIER 2020

MARS 2020 >> JUIN 2020

AVRIL 2020 >> JUIN 2020

JANVIER 2020 >> MARS 2020

JANVIER 2020 >> MAI 2021 SEPTEMBRE 2021 >> DECEMBRE 2021

SEPTEMBRE 2021 >> DECEMBRE 2021

AVRIL 2020 >> DECEMBRE 2021

MAI 2020 >> AVRIL 2022

JANVIER 2020 >> DECEMBRE 2021

NOVEMBRE 2020 >> DECEMBRE 2021

2020 >> 2023
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PROGRAMME
DES OPERATIONS
GARE DE LA ROCHELLE


