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Le pôle d’échange multimodal : nouvelle articulation en cœur de ville



Source : CdA de La Rochelle

Le pôle d’échange multimodal comme un trait d’union entre le centre 

historique d’un côté et la nouvelle liaison urbaine des Cottes Mailles de l’autre
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Le pôle d’échange multimodal : vue d’ensemble



Le pôle d’échange multimodal : vue en plan secteur Nord
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Le pôle d’échange multimodal : vue en plan secteur Sud
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Le pôle d’échange multimodal : le parvis Nord
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Le pôle d’échange multimodal : la passerelle



Le pôle d’échange multimodal : la passerelle
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Le pôle d’échange multimodal : la passerelle
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Le pôle d’échange multimodal : plan de circulation après travaux

Le principe de circulation 
retenu à l’issue de la 
concertation

• Une fois les travaux de la 
gare terminés : début 2022

DU BD

JOFFRE



Parking provisoire
Mars à juin 2020
Mise en service : juillet 2020
Passage bd Joffre à 2x1 voies

Parvis central
Mai à déc. 2020
Mise en service : janvier 2021
Rétrécissement du bd Joffre au droit des travaux

Voie d’accès au parking SNCF
Mai 2020
Maintien de l’accès pendant les travaux

Bd Joffre et av De Gaulle
Janv. 2021 à mars 2022
Travaux par demi chaussée pour maintien de la circulation

Emmarchement
Août 2021 à avril 2022
Mise en service : avril 2022

Passerelle
Avril 2020 à déc. 2021
Mise en service : janv. 2022

Parking SNCF Sud
Août 2021 à février 2022
Mise en service : mars 2022

Gare routière
Nov. 2020 à août 2021
Mise en service : sept. 2021

Accès à la gare maintenu durant les travaux
Circulation perturbée par intermittence de juillet 2020 à mars 2022

Station taxis
Nov. 2021 à avril 2022
Mise en service : avril 2022

Travaux préparatoires de la passerelle
Janv. à avril 2020

Mise en accessibilité des quais 2 et 3 + 
modernisation des infrastructures ferroviaires
Travaux : nov. 2020 à déc. 2021

Travaux de préservation et valorisation 
du bâtiment de la gare + modernisation 
des services aux usagers
Avril 2020 à déc. 2021





Annexes



Le pôle d’échange multimodal : adaptation du bd Joffre en phase travaux
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